

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GÎRCINA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului actualizat a lucrărilor ramase de executat cât și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției "Inființarea rețelei de canalizare a satului Gîrcina, comuna Gîrcina, Judetul Neamț"

Consiliul Local al comunei Gircina;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1203/20.02.2017, prin care Primarul comunei propune aprobarea devizului actualizat a lucrărilor rămase de executat cât și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției "Inființarea rețelei de canalizare a satului Gîrcina, comuna Gîrcina, Judetul Neamț";

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1203/20.02.2017, prin care se propune aprobarea devizului actualizat a lucrărilor rămase de executat cât și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției "Inființarea rețelei de canalizare a satului Gîrcina, comuna Gîrcina, Judetul Neamț";

Luând în considerare prevederile H.G. 28/2009 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d) și alin. 6, lit. a), pct. 14, art. 45, alin. 2, lit. d) și ale art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă devizul actualizat a lucrărilor rămase de executat cât și indicatorii tehnico-economici aferenți investiției "Inființare rețea de alimentare cu apă sat Almaș, Comuna Gîrcina" conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Primarul comunei Gîrcina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte de ședință
CHIRILA CONSTANTIN



Contrasemnează:
Secretarul Comunei,
Căpitanu Ștefan

NR. 7
DIN 28.02.2017

AUTORITATEA CONTRACTANTA: Comuna Gîrcina (Consiliul Local Gîrcina)

EXECUTANT: S.C. S.D.S. STRUCT CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: Înfîințarea rețelei de canalizare a satului Gîrcina, comuna Gîrcina, jud Neamț

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT REST DE EXECUTAT 2017

Nr crt:	Stadiul Fizic	Valoarea oferta initiala (fara TVA) lei	Rest de executat (lei)
1	Ob.01 - Colectorul principal CP 1	81,460.32	47,892.62
1.1	Tehnologie	15,177.96	8,249.78
1.2	Rezistenta	23,841.51	13,943.62
1.3	Camine vizitare	42,440.85	25,699.22
2	Ob.02 - Colectorul principal CP2	124,321.45	49,121.83
2.1	Tehnologie	19,560.31	6,097.47
2.2	Rezistenta	30,726.66	9,946.30
2.3	Camine vizitare	74,034.48	33,078.06
3	Ob.03 - Colectorul principal CP 3	175,006.73	0.01
3.1	Tehnologie	35,059.17	0.01
3.2	Rezistenta	55,069.14	0.00
3.3	Camine vizitare	84,878.47	0.00
4	Ob.04 - Colectorul principal CP 4	82,601.98	82,601.98
4.1	Tehnologie	13,788.52	13,788.52
4.2	Rezistenta	21,658.83	21,658.83
4.3	Camine vizitare	47,154.63	47,154.63
5	Ob.05 - Colectorul principal CP 5	594,665.64	134,421.13
5.1	Tehnologie	121,263.88	25,695.89
5.2	Rezistenta	190,474.38	37,918.65
5.3	Camine vizitare	282,927.37	70,806.58
6	Ob.06 - Colectorul principal CP 6	93,342.44	58,741.93
6.1	Tehnologie	18,117.28	11,039.98
6.2	Rezistenta	28,070.53	17,871.83
6.3	Camine vizitare	47,154.63	29,830.12
7	Ob.07 - Colectorul principal CP 7	103,485.49	7,801.33
7.1	Tehnologie	21,912.11	282.82
7.2	Rezistenta	34,418.75	3,681.80
7.3	Camine vizitare	47,154.63	3,836.71
8	Ob.08 - Colectorul principal CP 8	162,554.25	9,103.96
8.1	Tehnologie	33,883.44	1,570.08
8.2	Rezistenta	53,222.49	1,477.33
8.3	Camine vizitare	75,448.33	6,056.56
9	Ob.09 - Colectorul principal CP 9	82,695.70	82,695.70
9.1	Tehnologie	15,658.97	15,658.97
9.2	Rezistenta	24,595.88	24,595.88
9.3	Camine vizitare	42,440.85	42,440.85
10	Ob.10 - Colectorul principal CP 10	342,139.95	89,491.45
10.1	Tehnologie	68,889.01	18,214.94
10.2	Rezistenta	108,210.39	25,220.37
10.3	Camine vizitare	165,040.56	46,056.15
11	Ob.11 - Colectoare secundare 3 (aferente CP 3)	98,087.49	47,845.65
11.1	Tehnologie	18,705.48	8,706.05
11.2	Rezistenta	22,796.47	10,190.51
11.3	Camine vizitare	56,585.54	28,949.09
12	Ob.12 - Colectoare secundare 5 (aferente CP 5)	617,126.44	0.00
12.1	Tehnologie	135,747.12	0.00
12.2	Rezistenta	165,443.65	0.00
12.3	Camine vizitare	315,935.67	0.00
13	Ob.13 - Colectoare secundare 10 (aferente CP 10)	183,808.83	3,442.77
13.1	Tehnologie	38,212.19	38.05



Nr crt:	Stadiul Fizic	Valoarea oferta initiala (fara TVA) lei	Rest de executat (lei)
13.2	Rezistenta	46,570.72	277.46
13.3	Camine vizitare	99,025.97	3,127.26
14	Ob.14 - Subtraversari de DN, DJ, CFR si refacere podete	77,006.11	547.63
14.1	Rezistenta	77,006.11	547.63
15	Ob.15 - Subtraversari (supratraversari) de cursuri de apa	293,059.34	286,021.85
15.1	Tehnologie	182,596.25	175,558.76
15.2	Rezistenta	110,463.09	110,463.09
16	Ob.16 - Statii de pompare ape uzate (SPAU 1, SPAU 2 și SPAU 3)	589,723.44	111,402.24
16.1	S.P.A.U.1 - Tehnologie	5,664.20	11.66
	Procurare utilaje si echipamente SPAU 1	37,978.34	0.00
16.2	S.P.A.U.1 - Rezistenta	71,232.68	22,462.19
16.3	SPAU2 - TEHNOLOGIE	5,664.20	11.66
	Procurare utilaje si echipamente SPAU 2	88,600.00	0.00
16.4	SPAU2 - Rezistenta	71,232.68	21,620.54
16.5	SPAU3 - Tehnologie	5,664.20	11.66
	Procurare utilaje si echipamente SPAU 3	37,120.00	0.00
16.6	SPAU3 - Rezistenta	65,979.37	45,635.44
16.7	SPAU 3.1 - Tehnologie	5,664.20	11.66
	Procurare utilaje si echipamente SPAU 3.1	123,600.00	0.00
16.8	S.P.A.U.3.1 - Rezistenta	71,323.56	21,637.43
17	Ob.17 - Conducta de refulare	154,103.99	87,721.51
17.1	Tehnologie	118,437.95	68,633.10
17.2	Rezistenta	35,666.04	19,088.41
TOTAL (exclusiv TVA)		3,855,189.68	1,098,853.59
TVA 19%			208,782.18
Total general cu TVA 19%			1,307,635.77



EXECUTANT
SC SDS STRUCT CONSTRUCT SRL



PROCES VERBAL
privind stadiul fizic al realizării obiectivului
„Înființare rețea de canalizare a satului Gircina, comună Gircina, județul Neamț”
la data de 01.01.2017

Nr. crt.	Denumire obiect	Cantitate realizată		Unitatea de măsură	Stadiu fizic - % -	Valoare executată
1	Colectorul principal CP1	Lungime rețea	130,00	ml	41,19	33567,70
		Numar camine	4	buc.		
2	Colectorul principal CP2	Lungime rețea	252,60	ml	60,49	75199,62
		Numar camine	7	buc.		
3	Colectorul principal CP3	Lungime rețea	656,00	ml	100,00	175.006,77
		Numar camine	18	buc.		
4	Colectorul principal CP4	Lungime rețea	0,00	ml	0,00	0,00
		Numar camine	0	buc.		
5	Colectorul principal CP5	Lungime rețea	1791,30	ml	77,40	460.244,51
		Numar camine	31	buc.		
6	Colectorul principal CP6	Lungime rețea	133,00	ml	37,05	34600,51
		Numar camine	4	buc.		
7	Colectorul principal CP7	Lungime rețea	406,45	ml	92,41	95684,16
		Numar camine	10	buc.		
8	Colectorul principal CP8	Lungime rețea	607,15	ml	94,61	153450,29
		Numar camine	16	buc.		
9	Colectorul principal CP9	Lungime rețea	0,00	ml	0,00	0,00
		Numar camine	0	buc.		
10	Colectorul principal CP10	Lungime rețea	951,30	ml	74,12	252648,50
		Numar camine	9	buc.		
11	Colectoare secundare 3 (aferente CP 3)	Lungime rețea	187,00	ml	51,18	50241,84
		Numar camine	6	Buc.		
12	Colectoare secundare 5 (aferente CP 5)	Lungime rețea	2540,0	ml	100,00	617126,44
		Numar camine	67	buc.		
13	Colectoare secundare 10 (aferente CP 10)	Lungime rețea	615,00	ml	100,00	180366,11
		Numar camine	21	buc.		
14	Subtraversari de DN, DJ, CFR si refacere podete	Lungime rețea	56,25	ml	99,29	76458,48
15	Subtraversari (supratraversari) de cursuri de apa	Lungime rețea	56,25	ml	00,29	76458,48
16	Stații de pompare ape uzate (SPAU 1, SPAU 2 și SPAU 3, SPAU 3.1)	SPAU 1	Corp statie pompare	realizat	100,00	478321,20
			Montaj echipamente	realizat		
		SPAU 2	Corp statie pompare	realizat	100,00	
			Montaj echipamente	realizat		
		SPAU 3	Corp statie pompare	realizat	100,00	
			Montaj echipamente	realizat		
		SPAU 3.1	Corp statie pompare	realizat	100,00	
			Montaj echipamente	realizat		
17	Conducta de refulare	Lungime rețea	543,00	ml	43,08	66382,48
TOTAL						2756336,09

BENEFICIAR
COMUNA GARCINA

EXECUTANT
Societate Comercială
SDS CONSTRUCT S.R.L.
Piatra Neamț

